



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

21.10.2022г.

№ 943

ст-ца Староминская.

**Об утверждении «Дорожной карты» подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в муниципальном образовании Староминский район
в 2022-2023 учебном году**

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №189/1513, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 7 ноября 2018 года №190/1512, в целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Староминский район в 2022-2023 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в муниципальном образовании Староминский район в 2022-2023 учебном году (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ответственного за организацию проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, заместителя начальника управления образования

администрации муниципального образования Староминский район
Неженец Т.Г.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Староминский район



Н.В. Пазухина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Староминский район
от 21.10.2022 г. № 943

**Дорожная карта
подготовки и проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования
в Староминском районе в 2022-2023 учебном году**

| №п /п | Направления деятельности | Сроки | Ответственные лица |
|--|--|----------------------------|--|
| I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | | | |
| 1.1 | Проведение статистическо-аналитического анализа результатов ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году | июль – август 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 1.2 | Проведение совещаний с руководителями ОО с последующим собеседованием о задачах, стоящих перед ОО в текущих период: 1) анализ результатов ГИА-9 и ГИА-11 с постановкой задач по повышению качества образования; 2) анализ по итогам мониторинга дорожных карт ОО и планов ИРР. | ноябрь 2022 январь 2023 | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 1.3 | Проведение мониторинга жизнеустройства выпускников 9, 11(12) классов 2023 года, не получивших соответствующий аттестат об общем образовании | октябрь-ноябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |

| | | | |
|--|--|-----------------------|---|
| 1.4 | Подготовка аналитических отчетов руководителей районных методических объединений по результатам ОГЭ, ЕГЭ -2023 | июль-август 2023 | О.В. Жердева Руководители РМО |
| 1.5 | Мониторинг подтверждения результатами ГИА выпускников 2023 года получения аттестата о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении» (подтверждение выставленных итоговых оценок результатами ЕГЭ) | август 2023 | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец |
| 1.6 | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на конференции, совещаниях, семинарах: -специалистов РМК; -руководителей общеобразовательных организаций; -заместителей руководителей общеобразовательных организаций по УВР; - тьюторов; -учителей предметников | ноябрь-декабрь 2022 | Н. В. Пазухина, Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко О.В. Жердева |
| 1.7 | Проведение анализа недостатков и нарушений, выявленных при подготовке и проведении ГИА в 2023 году | август-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец |
| 1.8 | Проведение анализа результатов работы управления образования по подготовке и проведению ГИА в 2023 году | сентябрь-ноябрь 2023 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | | | |
| 2.1 | Подготовка методических рекомендаций по преподаванию учебных предметов на основе аналитических материалов ГИА-2023 | август 2023 | О.В. Жердева руководители РМО |
| 2.2 | Оказание методической (консультативной) помощи общеобразовательным организациям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9,11 (по запросу ОО) | октябрь 2022-май 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко О.В. Жердева |
| 2.3 | Выявление и трансляция лучшего опыта работы педагогов по | февраль 2023 | Т.Г. Неженец |

| | | | |
|------|---|-------------------------|---------------------------------|
| | подготовке обучающихся к ГИА на заседаниях РМО, семинарах | | Н.Г. Ушенко О.В. Жердева |
| 2.4 | Организация разъяснительной работы для учителей-предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ | октябрь 2022 | О.В. Жердева |
| 2.5 | Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранному языкам, математики и русского языка (по заявкам ОО) | октябрь 2022-май 2023 | О.В. Жердева руководители ОО |
| 2.6 | Организация работы межшкольных консультаций и дополнительных занятий: 1) для обучающихся 9,11 (12) классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку; 2) для обучающихся 9,11 (12) классов по учебным предметам по выбору | октябрь 2022-май 2023 | О.В. Жердева |
| 2.7 | Оказание методической помощи муниципальными тьюторами по предметам (по заявкам ОО) | ноябрь 2022-апрель 2023 | О.В. Жердева руководители ОО |
| 2.8 | Участие в семинарах-совещаниях для учителей математики и русского языка ОО с низкими образовательными результатами | февраль, март 2023 | О.В. Жердева руководители ОО |
| 2.9 | Подготовка к повторному участию в ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании в основной период ГИА-2023 | июль-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 2.10 | Прохождение курсов повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к ГИА | по графику ГБОУ ИРО КК | О.В. Жердева |
| 2.11 | Прохождение обучения муниципальными тьюторами по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с ГИА | по графику ГБОУ ИРО КК | О.В. Жердева |

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| 2.12 | Участие в информационно-методических семинарах для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | октябрь-ноябрь 2022 | О.В. Жердева |
| 2.13 | Участие в тренировочных мероприятиях в онлайн-режиме (по заявкам ОО): - в форме ЕГЭ для обучающихся 11 классов; - в форме ОГЭ для обучающихся 9 классов | февраль 2023 март 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко руководители ОО |
| 2.14 | Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучения написанию сочинения (для учителей русского языка и литературы), истории, иностранных языков) и доклада (для учителей обществознания) | в течение года | О.В. Жердева руководители ОО |
| 2.15 | Распространение в ОО навигационных карт для педагогов и обучающихся по использованию информационных ресурсов для подготовки к ГИА | ноябрь 2022 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| III. Нормативно-правовое обеспечение ГИА | | | |
| 3.1 | Подготовка плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА | октябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 3.2 | Подготовка нормативных правовых актов муниципального уровня по организации и проведению ГИА-9,11 в 2023 году в муниципальном образовании Староминский район: -об утверждении плана информационно-разъяснительной работы при проведении ГИА; -о работе телефонов «горячей линии»; -о местах регистрации участников ГИА; -о проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2023 году; -об организации подготовки лиц, привлекаемых к организации и проведению ГИА; -об утверждении составов организаторов ППЭ, технических | ноябрь 2022-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |

| | | | |
|-----|--|---|--------------|
| | <p>специалистов, экзаменаторов-собеседников для проведения ГВЭ в устной форме, ассистентов для лиц с ограниченными возможностями здоровья для проведения ГИА-11;</p> <p>-о распределении участников экзаменов, руководителей и организаторов ППЭ, членов ГЭК, технических специалистов, экзаменаторов - собеседников и ассистентов для проведения ГИА-11;</p> <p>-о формировании, использовании и хранения вариантов контрольных измерительных материалов (далее - КИМ) для проведения ГИА-9 в форме ОГЭ;</p> <p>-об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов (далее - ЭМ), и об определении мест хранения ЭМ и лиц, имеющих к ним доступ;</p> <p>- об определении пункта проверки экзаменационных работ и мест расположения комиссий при проведении ГИА-9;</p> <p>-сбора и хранения видеозаписи при проведении ЕГЭ и ОГЭ;</p> <p>-хранения материалов ГИА;</p> <p>-межведомственного взаимодействия при проведении ГИА;</p> <p>-по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)</p> | | |
| 3.3 | <p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11-х классах:</p> <p>-о местах регистрации на участие в итоговом сочинении (изложении);</p> <p>-о проведении итогового сочинения (изложения);</p> <p>- о проведении перепроверки отдельных экзаменационных</p> | <p>октябрь 2022</p> <p>ноябрь 2022, январь, апрель 2023</p> <p>декабрь 2022, февраль,</p> | Т.Г. Неженец |

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|--|
| | работ ЕГЭ | май 2023 | |
| 3.4 | Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах | январь 2023 | Н.Г. Ушенко |
| 3.5 | Распространение в ОО обновлённых методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению (изложению) | ноябрь 2022 | Т.Г. Неженец |
| 3.6 | Распространение в ОО «Памяток для обучающихся» по подготовке к ГИА по всем учебным предметам | ноябрь-декабрь 2022 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| 3.7 | Распространение в ОО методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА, в том числе рекомендаций по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); по работе сайтов и телефонов «горячей линии» | октябрь-ноябрь 2022 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| IV. Финансовое обеспечение ГИА | | | |
| 4.1 | Расчёт объёма средств, выделяемых управлению образования администрации муниципального образования Староминский район из краевого бюджета в 2023 году на организацию и проведение итоговой аттестации: -оплату работы лиц, привлекаемых к проведению ГИА (уполномоченные представители ГЭК, руководители, организаторы и технические специалисты ППЭ, члены предметных комиссий); -обеспечение видеонаблюдения; -дооборудование ППЭ | октябрь - декабрь 2022 | Е.Б. Середа, Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| 4.2 | Заключение контрактов и договоров с лицами, | февраль-май 2023 | Е.Б. Середа, |

| | | | |
|---|--|---|---|
| | привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА, оказанию услуг, поставке товара, связанных с организацией и проведением ГИА | | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко руководители ОО |
| 4.3 | Подготовка технической базы ППЭ для проведения ГИА | октябрь 2022-март 2023 | Е.Б. Серета, Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко руководители ОО |
| 4.4 | Размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по подготовке и проведению ГИА (приобретение бумаги, канцелярских товаров, расходных материалов для офисной техники, приобретение дискового пространства и др.) | март-ноябрь 2023 | Е.Б. Серета, Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко руководители ОО |
| 4.5 | Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений для работы ТПК | март-сентябрь 2023 | Е.Б. Серета, Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко руководители ОО |
| V. Подготовка лиц, привлекаемых к проведению ГИА | | | |
| 5.1 | Участие в проведении всероссийских тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | 30 ноября 2022, 17 февраля, 10 марта, 17 мая 2023 | Т.Г. Неженец руководители ОО |
| 5.2 | Участие в проведении региональных тренировочных мероприятий (без участников и с участниками ГИА) | февраль-май 2023 | Т.Г. Неженец руководители ОО |
| 5.3 | Участие в обучающих семинарах, совещаниях по вопросам качества организации и проведения информационно-разъяснительной работы со всеми категориями участников ГИА: лицами, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, обучающимися и их родителями (законными представителями), участниками ЕГЭ (выпускниками | октябрь 2022 – май 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко ОО |

| | | | | |
|-----|--|-------------------|--|--|
| | прошлых лет) | | | |
| 5.3 | Участие в обучающем семинаре по теме «О порядке внесения сведений в региональную информационную систему ГИА-9 в 2023 году» | ноябрь 2022 | Н.Г. Ушенко | |
| 5.4 | Участие в обучении специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципальных образованиях края | ноябрь 2022 | Т.Г. Неженец | |
| 5.5 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОО муниципального образования Староминский район | ноябрь 2022 | Т.Г. Неженец ОО | |
| 5.6 | Подготовка к проведению ОГЭ по федеральной технологии (ФЦТ): 1) участие в обучающих семинарах по печати и сканированию бланков ответов ОГЭ с техническими специалистами ППЭ; 2) участие в тренировке получения, печати и сканирования бланков экзаменационных материалов ОГЭ; 3) участие в тренировке заполнения электронной формы регионального Мониторинга готовности ППЭ к ГИА | март-апрель 2023 | Н.Г. Неженец ОО | |
| 5.7 | Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ППЭ, общественных наблюдателей | февраль-март 2023 | Т.Г. Неженец общественные наблюдатели ОО | |
| 5.8 | Участие в обучении экспертов ПК ГИА (9,11 классы), претендующих на присвоение статуса «ведущий», «старший», «основной» эксперт | февраль-март 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко ОО | |
| 5.9 | Участие в обучении специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в | январь 2023 | Н.Г. Ушенко | |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | ОО муниципальных образований края | | | |
| 5.10 | Организация обучения специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ООО муниципального образования Староминский район | январь 2023 | | Н.Г. Ушенко ОО |
| 5.11 | Участие в обучении на федеральной Учебной платформе работников ИПЭ, общественных наблюдателей | февраль-апрель 2023 | | Т.Г. Неженец ОО |
| 5.12 | Проведение мониторинга обученности работников ИПЭ и общественных наблюдателей на федеральной Учебной платформе работников | февраль-апрель 2023 | | Т.Г. Неженец ОО |
| 5.13 | Участие в вебинарах для руководителей ИПЭ, членов ГЭК, технических специалистов по теме «Организация работы ИПЭ» | март, май-июль 2023 | | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко ОО |
| 5.14 | Участие в вебинаре по работе с порталом smotrieye.ru для наблюдателей, работников ИПЭ | февраль-март 2023 | | Т.Г. Неженец ОО |
| VI. Организационное сопровождение ГИА | | | | |
| 6.1 | Участие в ключевых мероприятиях Рособнадзора в соответствии с Перечнем мероприятий по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2023 году | по графику Рособнадзора | | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 6.2 | Организация заседаний рабочей группы по подготовке к проведению ГИА в 2023 году | октябрь 2022-май 2023 | | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко Е.Б. Середа О.В. Жердева |
| 6.3 | Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки | 7 декабря 2022 1 февраля 2023 3 мая 2023 | | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец руководители ООО |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| 6.4 | Организация проведения ГИА по единому федеральному расписанию в основной и дополнительный период | май-июль 2023, сентябрь 2023 | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец |
| 6.5 | Участие в совещаниях в режиме видеоконференцсвязи по вопросам внесения сведений в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) и подготовки к ГИА в 2023 году | ежемесячно | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 6.6 | Проведение в разрезе муниципалитета мониторинга предварительной предполагаемой численности: 1) участников ГИА-11 в 2023 году (выпускники текущего года, обучающиеся среднего профессионального образования); 2) участников ГИА-9 в 2023 году (выпускники текущего года); 3) участников ГИА-9 и ГИА-11 с ОВЗ, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации ППЭ на дому | ноябрь 2022 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко ОО |
| 6.7 | Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ОМВД, с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, бесперебойную подачу электроэнергии | март-апрель 2023, сентябрь 2023 | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 6.8 | Предоставление сведений о кандидатурах в состав ГЭК, предметных комиссий для проведения ГИА-9 | декабрь 2022-январь 2023 | Н.Г. Ушенко ОО |
| 6.9 | Предоставление сведений о кандидатурах в состав ГЭК, предметных комиссий для проведения ГИА-11 | ноябрь 2022-январь 2023 февраль 2023 | Т.Г. Неженец ОО |

| | | | |
|------|--|---|--|
| 6.10 | Проведение мониторинга участников ГИА, имеющих право сдавать ГИА в форме ГВЭ | ноябрь 2022-май 2023 | Т.Г. Неженец ОО |
| 6.11 | Создание условий в ППЭ для участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов | февраль-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 6.12 | Проведение мониторинга движения выпускников в муниципальном образовании Староминский район | ежемесячно ноябрь 2022-май 2023 | Т.Г. Неженец ОО |
| 6.13 | Участие в сверке списков выпускников, сведения о которых были внесены в РИС или исключены из неё | ноябрь 2022-май 2023 | Т.Г. Неженец |
| 6.14 | Предоставление сведений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей, организация работы общественных наблюдателей | февраль-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 6.15 | Предоставление сведений на аккредитацию представителей средств массовой информации (далее – СМИ) для освещения экзаменационной кампании в районной СМИ | февраль-май 2023 | Т.Г. Неженец |
| 6.16 | Проведение проверки готовности ППЭ к проведению ГИА членами ГЭК | не позднее, чем за две недели до соответствующего периода ГИА-11: май 2023, август 2023 ГИА-9: май 2023, август 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко члены ГЭК |
| 6.17 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах | 8 февраля 2023 15 марта 2023 15 мая 2023 | Н.Г. Ушенко ОО |
| 6.18 | Участие в нагрузочном тестировании системы видеонаблюдения перед основным и дополнительным периодом ГИА | 17 мая 2023 август 2023 | Т.Г. Неженец ОО |
| 6.19 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для | март-май 2023 | Т.Г. Неженец |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| | ППЭ ГИА-11 | | | ОО |
| 6.20 | Участие в региональных тренировочных мероприятиях для ППЭ ГИА-9 | март-май 2023 | | Н.Г. Ушенко ОО |
| 6.21 | Выдача в ОО протоколов результатов экзаменов | в период проведения ГИА 2023 | | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| УП. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | | | | |
| 7.1 | Участие в вебинарах для членов ГЭК, ответственных за прием ЭМ в ППЭ и доставку ЭМ в РЦОИ после экзамена | март 2023, май 2023 | | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 7.2 | Организация пропускного режима в ППЭ в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки ЭМ путем размещения их в сети «Интернет» | в период проведения ГИА | | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко руководители ППЭ |
| 7.3 | Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пункте проверки заданий | декабрь 2022 – май 2023 | | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко руководители ОО |
| УП. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА | | | | |
| 8.1 | Участие в мероприятиях информационной кампании ГИА | по графику Рособрнадзора и медиа-плану | | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко ОО |
| 8.2 | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА-11 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО и ОО, в т.ч.: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах | до 6 октября 2022 до 22 октября 2022 до 9 ноября 2022 | | Т.Г. Неженец ОО |

| | | | |
|-----|---|--|---------------------------|
| | <p>итогового сочинения (изложения);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА -11, местах регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной период); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА -11 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи, и рассмотрении апелляций (дополнительный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (дополнительный период) | <p>до 30 ноября 2022</p> <p>до 30 декабря 2022</p> <p>до 17 февраля 2023</p> <p>до 17 февраля 2023</p> <p>до 21 апреля 2023</p> <p>до 21 апреля 2023</p> <p>до 4 августа 2023</p> <p>до 4 августа 2023</p> | |
| 8.3 | <p>Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА- 9 всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов УО и ОО, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку; - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам; - о сроках проведения ГИА-9; | <p>до 25 декабря 2022</p> <p>до 30 декабря 2022</p> <p>до 1 февраля 2023</p> | <p>Н.Г. Ушенко ОО</p> |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (дополнительный период) - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций ГИА-9 (дополнительный период). | <p>до 8 января 2023</p> <p>до 20 марта 2023</p> <p>до 20 марта 2023</p> <p>до 19 апреля 2023</p> <p>до 19 апреля 2023</p> <p>до 3 августа 2023</p> <p>до 3 августа 2023</p> | |
| 8.4 | <p>Участие в краевых родительских собраний в режиме видеоконференцсвязи об особенностях проведения ГИА в 2023 году:</p> <p>ГИА-11</p> <p>ГИА-9</p> | <p>18 ноября 2022</p> <p>20 января 2022</p> <p>19 мая 2022</p> <p>16 декабря 2022</p> <p>3 февраля 2023</p> <p>14 апреля 2023</p> | <p>Т.Г. Неженец</p> <p>Н.Г. Ушенко</p> <p>ОО</p> |
| 8.5 | <p>Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к экзаменам</p> | <p>постоянно</p> | <p>Т.Г. Неженец</p> <p>Н.Г. Ушенко</p> <p>ОО</p> |
| 8.6 | <p>Организация работы ТПМПК и психологов ОО по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей (по запросу ОО)</p> | <p>постоянно</p> | <p>Т.Г. Неженец</p> <p>Н.Г. Ушенко</p> <p>Е.А. Белик</p> |

| | | | |
|---|--|-----------------------------|---|
| 8.7 | Информирование обучающихся, родителей об изменениях в контрольных измерительных материалах (далее – КИМ) ГИА 2023 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2023 года на сайте ИРО | ноябрь-декабрь 2022 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко О.В. Жердева ОО |
| 8.8 | Проведение анкетирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА в 2023 году: 1) о выборе предметов для сдачи ГИА; 2) о психологической готовности к ГИА; 3) об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА; 4) о дополнительных материалах при сдаче ГИА; 5) о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; 6) о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА | март-апрель 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко ОО |
| 8.9 | Организация межмуниципального взаимодействия с МО Щербиновский район и МО Ленинградский район по обмену опытом организации и проведения ГИА | ноябрь 2022-май 2023 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко О.В. Жердева |
| 8.10 | Организация работы телефонов «горячей линии» по вопросам ГИА | октябрь 2022-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 8.11 | Взаимодействие с районными СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2023 году | ноябрь 2022 – сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко |
| 8.12 | Организация информирования участников ГИА на сайте УО и ведение страниц в социальных сетях о ходе подготовки и проведения ГИА в муниципальном образовании Староминский район | постоянно | Т.Г. Неженец Н.Г. Ушенко Д.И. Самойлик |
| IX. Контроль за организацией и проведением ГИА | | | |

| | | | |
|-----|---|--|---|
| 9.1 | Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА | октябрь 2022-апрель 2023 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| 9.2 | Осуществление контроля за реализацией Дорожной карты подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 в образовательных организациях | декабрь 2022-сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| 9.3 | Осуществление контроля за проведением итогового сочинения (изложения) | 7 декабря 2022, 1 февраля 2023, 3 мая 2023 | Т.Г. Неженец |
| 9.4 | Осуществление контроля за проведением итогового собеседования в 9 классах | 8 февраля 2023, 15 марта 2023, 15 мая 2023 | Н.Г. Ушенко |
| 9.5 | Осуществление контроля за соблюдением Порядка проведения ГИА-9 и ГИА-11 в ППЭ | июнь – сентябрь 2023 | Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |
| 9.6 | Проведение собеседований с директорами и заместителями директоров общеобразовательных организаций по организации работы в ОО, показавшие низкие образовательные результаты на ЕГЭ в 2022 году | декабрь 2022-февраль 2023 | Н.В. Пазухина Т.Г. Неженец, Н.Г. Ушенко |



Заместитель начальника управления образования

Т.Г. Неженец